INTERVENTI DI ASFALTATURA SULLA VIABILITA' COMUNALE DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO (RA) – PAO ANNO 2016						
Cronoprogramma dei lavori						
Durata dei lavori: 30 giorni naturali e consecutivi	**mesi 2016**					
Attività e fasi lavorative	***luglio***	***agosto***	***settembre***	***ottobre***	***novembre***	***dicembre***
AFFIDAMENTO						
CONTRATTO / CONSEGNA LAVORI						
ULTIMAZIONE LAVORI						
Casola Valsenio, li 14/09/2016						
IL TECNICO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO						
INCARICATO PER CONTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO						
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)						
(asfalti PAO 2016/cronoprogramma)						