


PROGETTO BUL OPENFIBER stato di avanzamento a Casola Valsenio



A cadenza bimestrale in Comune si tiene un incontro con la società Open Fiber per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto BUL Banda Ultra Larga, ovvero per la posa della fibra ottica nel territorio casolano.

Nell'incontro di martedì 7 giugno, l'Ing. Linda Dovesi di Open Fiber ha riferito che i lavori si concluderanno nel corso dell'estate 2022: il sottoequipaggiamento per la posa della fibra ottica attraverso i cavidotti esistenti è completata, mentre la posa dei cavi aerei sulle linee elettriche ENEL nelle aree extraurbane e sulle facciate delle abitazioni in area urbana è ancora in corso, la posa terminerà con la sistemazione dei terminali (roe) e armadi stradali. Completerà l'attività la posa della centrale in zona industriale.

Come precedentemente annunciato, in coincidenza della conclusione dei lavori, si terrà un'assemblea pubblica per esporre le modalità di attivazione del servizio presso le singole utenze, domestiche e aziendali.